

Приложение  
к приказу О внедрении ФОП ДО  
и создании рабочей группы

от 01.03.2023 № 13

**ПЛАН - ГРАФИК**  
**внедрения ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ в МАДОУ «Детский сад №7 «Звёздочка»**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
<b>1. Подготовительные мероприятия</b>			
изучение ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП, в том числе <u>письма Минпросвещения от 03.03.2023 № 03-350</u>	Март-апрель	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО	Март	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Принятие участия во Всероссийском информационно-методическом вебинаре «Внедрение и реализация ФОП ДО в образовательной практике»	Март	Все педагоги	Обсуждение результатов на педсовете
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Май	Рабочая группа	Обсуждение результатов на педсовете
Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Март–август	Все педагоги	Закупленные материалы
Модернизация РППС		Все педагоги	РППС соответствует ФОП ДО
Родительские собрания, посвящённые переходу на ФОП	Август - сентябрь	Руководитель рабочей группы	Протокол
<b>2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП</b>			
Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ООП,	Март - май	Рабочая группа	Аналитическая справка

формируемой участниками образовательных отношений			
Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Апрель - июнь	Рабочая группа	Предварительный проект
Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Апрель - июнь	Рабочая группа	Предварительный проект
Разработка проектов АОП и АООП по ФАОП ДО ОВЗ	Июль	Рабочая группа	Проекты АОП, АООП
<b>3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП</b>			
Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педсовета	Вторая половина июня	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ООП ДО	Июль	Руководитель рабочей группы	Заведующий
Рассмотрение проектов АОП, АООП на педсовете	Первая половина августа	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проектов АОП, АООП и утверждение АОП, АООП	Вторая половина августа	Руководитель рабочей группы	Заведующий
Размещение ООП ДО, АОП, АООП на сайте	Июль	Август – сентябрь	Ответственный за сайт
<b>4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)</b>			
Экспертиза ЛНА на соответствие требованиям ФООП ДО, ФАОП ДО ОВЗ	апрель	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировке
Создание проектов скорректированных ЛНА	Март – август	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы	Заведующий

С планом – графиком ознакомлены:

Аверьянова М.В. \_\_\_\_\_

Жужманова Т.В. \_\_\_\_\_

Копылова О.В. \_\_\_\_\_

Шахбазова С.А. \_\_\_\_\_

Мальшикова В.И. \_\_\_\_\_